


Утверждаю
Начальник департамента
образования и науки Кемеровской области


_____ А.В. Чепкасов
« 5 » ноября 2018 г.

ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ

по подготовке и проведению
V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) – 2018 в Кемеровской области
15-22 декабря 2018 г.
(г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Юрга, г. Тайга)

№ п/п	Мероприятие, поручение	Срок исполнения	Ответственные
1.	Проведение заседаний оргкомитета V Открытого Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2018 в Кемеровской области (далее – региональный чемпионат)	Один раз в месяц	Пфетцер С.А.
2.	Назначение главных региональных экспертов по каждой компетенции	До 15.11.2018	Тулеев А.М.
3.	Квотирование рабочих мест по каждой компетенции регионального чемпионата	До 15.11.2018	Тулеев А.М.
4.	Подготовка имеющегося и приобретение необходимого оборудования и расходных материалов	Сентябрь-ноябрь 2018	Иванченко Е.В. Ижмулкин О.П. Нифонтов С.Н. Павлючков Г.А. Дубровская В.А. Скоробогатов А.В. Кучерявенко Т.А. Жуков В.Г. Лысенко В.Г. Сметанникова Ю.В. Топорков С.В. Иванова И.Г. Римша В.А. Мандрова О.В. Селиванов Е.И. Замма О.А. Лобанов М.М. (далее – руководители ПОО) Галеев О.Ф

			Титов В.Ф. <hr/> <i>Контроль:</i> Оргкомитет
5.	Регистрация конкурсантов, экспертов и тим-лидеров в системе мониторинга eSim	До 07.11.2018	Оргкомитет Руководители ПОО
6.	Разработка и согласование с главными экспертами WSR технической документации регионального чемпионата по каждой компетенции: - конкурсных заданий; - технических описаний; - инфраструктурных листов; - планов застройки конкурсных площадок; - регламента организации конкурсной части; - критериев оценки выполнения заданий; - ведомостей для работы экспертов; - инструкций по технике безопасности по работе на оборудовании	До 01.11.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
7.	Разработка и утверждение документации по ОТ и ТБ (документация должна включать в себя точную информацию по испытаниям и допуску к работе на электрических ручных инструментах)	До 01.11.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
8.	Формирование и подготовка отрядов волонтеров	До 23.11.2018	Руководители ПОО
9.	Проведение для мастеров производственного обучения, преподавателей и обучающихся тренировочных семинаров (с проведением мастер-класса, демонстрацией места проведения и оборудования, знакомство с требованиями к спецодежде, инструментам, внешнему виду)	Октябрь-ноябрь 2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
10.	Согласование с Союзом ВСП бланков дипломов, сертификатов победителей, участников, экспертов	До 15.11.2018	Тулеев А.М.
11.	Опубликование на сайте Кемеровского РКЦ ВСП конкурсной документации регионального чемпионата по каждой компетенции	До 15.11.2018	Тулеев А.М.
12.	Подготовка писем в РКЦ регионов России о приглашении принять участие в V Открытом Региональном чемпионате «Молодые профессионалы»	До 01.11.2018	Тулеев А.М.
13.	Разработка плана проведения деловой программы регионального чемпионата	До 21.11.2018	Тулеев А.М. Руководители ПОО

14.	Подготовка эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки площадок соревнований с обозначением всего оборудования и макетами элементов оформления, плана размещения всех участников (включая интерактивные стенды) и согласование с Кемеровским РКЦ ВСР	До 15.11.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
15.	Разработка плана-графика проведения мероприятий профориентационной направленности для учащихся общеобразовательных школ, родителей по каждой конкурсной площадке	До 10.11.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
16.	Разработка плана по медиа-сопровождению (оснащение видеопроекторами, веб-камерами, компьютерами и другим техническим оборудованием площадок для проведения мероприятий регионального чемпионата и онлайн-трансляций)	До 10.11.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
17.	Подготовка сценарного плана церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата и согласование с Союзом ВСР	До 15.11.2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф.
18.	Утверждение Союзом ВСР эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки площадок соревнований	До 01.12.2018	Тулеев А.М.
19.	Подготовка писем в территориальные органы управления образования г. Кемерово о приглашении учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей для участия в мероприятиях профориентационной направленности	До 01.12.2018	Оргкомитет
20.	Утверждение приказами руководителей ПОО: - состава технического персонала в местах проведения чемпионата на весь период его проведения, - графика дежурства технического персонала в местах проведения чемпионата (на случай возникновения поломок и неисправностей) для осуществления эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборки помещения, обеспечения работоспособности вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, беспрепятственного входа и выхода в помещение участников и зрителей чемпионата	До 01.12.2018	Руководители ПОО

21.	Утверждение кандидатур технических экспертов по каждой компетенции, отвечающих за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на конкурсном участке лицами ОТ и ТБ	До 01.12.2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф.
22.	Формирование реестра социальных партнеров из бизнес-сообщества, исполнительных органов государственной власти	До 20.11.2018	Пфетцер С.А. Тулеев А.М. Руководители ПОО
23.	Подготовка плана по медиа-сопровождению соревнований и согласование с Союзом ВСП	До 01.11.2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф.
24.	Подготовка фото и видеоматериалов о деятельности ПОО, участии в движении WSR обучающихся и экспертов для проведения презентаций и круглых столов: - стенд; - видеоролик (до 5 мин.); - слайд-презентация (до 5 мин.)	До 01.12.2018	Руководители ПОО
25.	Организация привлечения социальных партнеров из бизнес-сообщества для спонсорской поддержки проведения чемпионата	До 20.11.2018	Пфетцер С.А. Тулеев А.М. Руководители ПОО
26.	Приглашение социальных партнеров ПОО, представителей организаций высшего образования для участия в работе круглых столов	До 01.12.2018	Руководители ПОО <hr/> Контроль: Тулеев А.М.
27.	Проведение организационной и подготовительной работы по обеспечению безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб	До 01.12.2018	Руководители ПОО <hr/> Контроль: Тулеев А.М. Титов В.Ф.
28.	Проведение подготовительной работы по организации заезда, расселения, питания участников соревнований, экспертов, тим-лидеров и гостей чемпионата	До 01.12.2018	Руководители ПОО
29.	Разработка и выпуск сувенирной продукции для участников и гостей регионального чемпионата (буклеты, программы) Разработка дизайна и изготовление баннеров, пресс-воллов	До 01.12.2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф.
30.	Приглашение представителей СМИ для освещения мероприятий регионального чемпионата	До 01.12.2018	Барков В.А. Титов В.Ф.
31.	Проведение репетиции церемонии открытия регионального чемпионата	До 05.12.2018	Оргкомитет

32.	Оформление заявок на организацию трансфера, утверждение графиков и маршрутов движения участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	До 05.11.2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф. Руководители ПОО
33.	Подготовка и приемка площадок для проведения соревнований по каждой компетенции	До 03.12.2018 (ПОО г. Новокузнецка) До 04.12.2018 (ПОО г. Кемерово) До 05.12.2018 (ПОО г. Юрги, г. Тайга)	Оргкомитет Руководители ПОО
34.	Подготовка и приемка мест для проживания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата	До 03.12.2018 (ПОО г. Новокузнецка) До 04.12.2018 (ПОО г. Кемерово) До 05.12.2018 (ПОО г. Юрги, г. Тайга)	Оргкомитет Руководители ПОО
35.	Комплектование раздаточных пакетов для участников, экспертов, тим-лидеров, гостей чемпионата (информация о проживании, питании, проезде; майки, бейджи, значки и другая сувенирная и раздаточная продукция)	До 10.12.2018	Титов В.Ф. Тулеев А.М.
36.	Разработка плана-графика работы представителей Союза ВСП, обеспечение проживания, питания	До 10.12.2018	Тулеев А.М.
37.	Подготовка актовых залов, конференц-залов, аудиторного фонда, помещений лабораторий, мастерских, полигонов для проведения мероприятий конгрессной части чемпионата и досуговой программы: - круглых столов; - презентаций; - интерактивных стендов и т.д.	До 10.12.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
38.	Подготовка помещений для размещения: - оргкомитета; - экспертов; - участников; - тим-лидеров; - волонтеров и оснащение техническим оборудованием (утюги, гладильные доски, вешалки и др.)	До 10.12.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Оргкомитет
39.	Подготовка бланков дипломов, сертификатов победителей, участников, экспертов, благодарственных писем ДОиН КО	До 10.12.2018	Тулеев А.М.

40.	Установка оборудования (интерактивные стенды) для проведения мероприятий деловой программы	До 10.12.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Титов В.Ф.
41.	Подготовка и проведение интернет-трансляции проведения регионального чемпионата на сайте Кемеровского РКЦ ВСР	15.12. – 22.12. 2018	Тулеев А.М. Руководители ПОО
42.	Заезд, регистрация и размещение участников, экспертов, тим-лидеров и гостей РЧ	14.12.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
43.	Трансфер участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата к месту проведения церемоний открытия, закрытия регионального чемпионата, конкурсных площадок и досуговой программы	14.12. – 22.12. 2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
44.	Открытие регионального чемпионата на утвержденных площадках	15.12.2018	Оргкомитет
45.	Организация питания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата	14.12. – 22.12. 2018	Руководители ПОО
46.	Проведение технической съемки экспертов, соревнований, мероприятий деловой программы, церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата	14.12. – 22.12. 2018	Титов В.Ф.
47.	Знакомство участников с рабочими местами и оборудованием	14.12.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
48.	Совещание экспертных групп	14.12. – 21.12. 2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
49.	Инструктаж по технике безопасности	14.12.2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.
50.	Выполнение конкурсных заданий	15.12. – 20.12. 2018	Руководители ПОО <hr/> <i>Контроль:</i> Тулеев А.М. Титов В.Ф.

51.	Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках	15.12. – 20.12. 2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф.
			при участии руководителей ПОО
52.	Совещание экспертных групп по подведению итогов выполнения конкурсных заданий и определение лидеров по каждой компетенции	21.12.2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф.
			при участии руководителей ПОО
53.	Проведение мастер-классов участников Национальных чемпионатов WSR по компетенциям	15.12. – 21.12 2018	Руководители ПОО
			<i>Контроль:</i> Тулеев А.М.
54.	Работа интерактивных стендов по компетенциям	15.12. – 22.12 2018	Руководители ПОО
55.	Проведение круглых столов по заявленным темам	15.12. – 21.12 2018	Руководители ПОО
			<i>Контроль:</i> Тулеев А.М.
56.	Проведение интерактивного профессионального урока для обучающихся «Основы выбора рабочей профессии» на площадках регионального чемпионата	15.12. – 21.12 2018	Тулеев А.М.
57.	Работа интерактивного стенда «Профориентир» на площадках регионального чемпионата	15.12. – 21.12 2018	Тулеев А.М.
58.	Презентация лабораторий, мастерских, учебных комплексов ПОО	15.12. – 21.12 2018	Руководители ПОО
59.	Анкетирование участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	15.12. – 21.12 2018	Тулеев А.М.
60.	Подготовка видеосюжета о региональном чемпионате для церемонии закрытия	15.12. – 21.12 2018	Титов В.Ф.
61.	Проведение репетиции церемонии закрытия регионального чемпионата	До 21.12.2018	Оргкомитет
62.	Заполнение сертификатов регионального чемпионата по каждой компетенции: - участникам; - экспертам; - тим-лидерам	До 19.12.2018	Тулеев А.М.
63.	Заполнение бланков благодарственных писем ДОиН КО по каждой компетенции: - участникам; - экспертам; - тим-лидерам	До 20.12.2018	Оргкомитет
64.	Заполнение дипломов победителей и призеров регионального чемпионата по каждой компетенции	22.12.2018	Тулеев А.М.
65.	Вручение сертификатов регионального чемпионата, благодарственных писем	22.12.2018	ДОиНКО Тулеев А.М.

	ДОиН КО по каждой компетенции: -участникам; - экспертам; - тим-лидерам		Титов В.Ф.
66.	Заезд и регистрация участников, экспертов, тим-лидеров на церемонию закрытия регионального чемпионата	22.12.2018	Оргкомитет
67.	Проведение церемонии закрытия регионального чемпионата	22.12.2018	Оргкомитет
68.	Организация отъезда участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	21-22.12.2018	Оргкомитет Руководители ПОО
69.	Демонтаж оборудования с конкурсных площадок регионального чемпионата	21-22.12.2018	Руководители ПОО
70.	Размещение информации об итогах регионального чемпионата на сайтах ДО и Н КО и Кемеровского РКЦ ВСП	До 25.12.2018	Пузынина И.Ю. Тулеев А.М.
71.	Подготовка для представления в Союз ВСП документации по проведению регионального чемпионата: - регистрационных ведомостей участников соревнований; - листов прохождения техники безопасности; - итоговых протоколов заседания экспертных комиссий по компетенциям; - списка победителей соревнований; - конкурсных заданий по каждой компетенции; - инфраструктурных листов по каждой компетенции; - видеоролики 1, 5, 10 мин.	До 27.12.2018	Тулеев А.М. Титов В.Ф. при участии руководителей ПОО
72.	Подготовка и отправка в Союз ВСП списка СМИ, в которых размещены информационные материалы о соревнованиях	До 27.12.2018	Пузынина И.Ю. Титов В.Ф.
73.	Подготовка отчета о проведении регионального чемпионата для Союза ВСП	До 27.12.2018	Тулеев А.М.
74.	Проведение совещания по итогам подготовки и проведения регионального чемпионата	До 27.12.2018	Оргкомитет
75.	Подготовка проекта приказа по итогам регионального чемпионата	До 27.12.2018	Тулеев А.М.