

Утверждаю
Начальник департамента образования и науки
Кемеровской области

А.В. Чепкасов

« 11 » сентября 2017 г.

ПРОТОКОЛ ПОРУЧЕНИЙ

по подготовке и проведению

IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017
в Кемеровской области

26 ноября – 2 декабря 2017 г.

(г. Кемерово, г. Новокузнецк, г. Юрга, г. Тайга)

№ п/п	Мероприятие, поручение	Срок исполнения	Ответственные
1.	Проведение заседаний оргкомитета IV Регионального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) 2017 в Кемеровской области (далее – региональный чемпионат)	Два раза в месяц	Пфетцер С.А.
2.	Утверждение смет расходов на проведение регионального чемпионата	До 15.09.2017	Пфетцер С.А. Якимова Л.Н.
3.	Разработка и согласование с Союзом ВСР Регламента регионального чемпионата	До 20.09.2017	Руднева Е.Л.
4.	Подача заявок от профессиональных образовательных организаций (далее – ПОО) об участниках регионального чемпионата (конкурсанты, эксперты, тим-лидеры) в Кемеровский РКЦ ВСР	До 20.09.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л.
5.	Подача в Кемеровский РКЦ ВСР кандидатур главных региональных экспертов по каждой компетенции	До 20.09.2017	Руководители ПОО
6.	Подача в Кемеровский РКЦ ВСР предложений по количеству рабочих мест по каждой компетенции	До 20.09.2017	Руководители ПОО
7.	Подготовка и утверждение Союзом ВСР Паспорта регионального чемпионата	До 25.09.2017	Руднева Е.Л.
8.	Приглашение: - представителей Союза ВСР; - сертифицированных экспертов WSR; - бизнес-партнеров для участия в региональном чемпионате	До 25.09.2017	Руднева Е.Л.
9.	Назначение главных региональных экспертов по каждой компетенции	До 25.09.2017	Руднева Е.Л.
10.	Квотирование рабочих мест по каждой компетенции регионального чемпионата	До 25.09.2017	Руднева Е.Л.

11.	Финансирование регионального чемпионата согласно утвержденных смет расходов	1.10.2017	Пфетцер С.А. Якимова Л.Н.
12.	Подготовка имеющегося и приобретение необходимого оборудования и расходных материалов	Октябрь 2017 г.	Дадашов Д.К. Иванченко Е.В. Ижмулкин О.П. Нифонтов С.Н. Павлючков Г.А. Дубровская В.А. Скоробогатов А.В. Кучерявенко Т.А. Жуков В.Г. Лысенко В.Г. Сметанникова Ю.В. Топорков С.В. Иванова И.Г. Римша В.А. Ефременков А.Б. Земцова Т.Г. Селиванов Е.И. Алференко Д.А. Просеков А.Ю. (далее – руководители ПОО) Титов В.Ф. Контроль: Оргкомитет
13.	Проведение семинара-совещания с руководителями ПОО по вопросам организации и проведения тренировочных занятий и отборочных соревнований по компетенциям регионального чемпионата	17.10.2017	Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
14.	Регистрация конкурсантов, экспертов и тим-лидеров в системе мониторинга eSim	До 18.10.2017	Оргкомитет Руководители ПОО
15.	Разработка и согласование с главными экспертами WSR технической документации регионального чемпионата по каждой компетенции: - конкурсных заданий; - технических описаний; - инфраструктурных листов; - планов застройки конкурсных площадок; - регламента организации конкурсной части; - критериев оценки выполнения заданий; - ведомостей для работы экспертов; - инструкций по технике безопасности по работе на оборудовании	До 20.10.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
16.	Разработка и утверждение документации по ОТ и ТБ (документация должна включать в себя точную информацию по испытаниям и	До 20.10.2017	Руководители ПОО Контроль:

	допуску к работе на электрических ручных инструментах)		Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
17.	Подготовка и рассылка приглашений мастерам производственного обучения, преподавателям и обучающимся на тренировочные семинары	До 20.10.2017	Оргкомитет
18.	Формирование и подготовка отрядов волонтеров	До 23.10.2017	Руководители ПОО
19.	Проведение для мастеров производственного обучения, преподавателей и обучающихся тренировочных семинаров (с проведением мастер-класса, демонстрацией места проведения и оборудования, знакомство с требованиями к спецодежде, инструментам, внешнему виду)	23.10. – 3.11. 2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
20.	Согласование с Союзом ВСП бланков дипломов, сертификатов победителей, участников, экспертов	До 25.10.2017	Руднева Е.Л.
21.	Опубликование на сайте Кемеровского РКЦ ВСП конкурсной документации регионального чемпионата по каждой компетенции	До 25.10.2017	Руднева Е.Л.
22.	Разработка плана проведения деловой программы регионального чемпионата	До 10.11.2017	Руднева Е.Л. Руководители ПОО
23.	Включение в деловую программу регионального чемпионата проведение конкурса профессионального мастерства среди молодых архитекторов, градостроителей, ландшафтных дизайнеров, социологов на базе государственного профессионального образовательного учреждения «Кемеровский коммунально-строительный техникум» имени В.И.Заузелкова.	До 10.11.2017	Пфетцер С.А. Руднева Е.Л. Дадашов Д.К.
24.	Подготовка эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки площадок соревнований с обозначением всего оборудования и макетами элементов оформления, плана размещения всех участников (включая интерактивные стенды) и согласование с Кемеровским РКЦ ВСП	10.11.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
25.	Разработка плана-графика проведения мероприятий профориентационной направленности для учащихся общеобразовательных школ, родителей по каждой конкурсной площадке	До 10.11.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
26.	Разработка плана по медиа-сопровождению (оснащение видеопроекторами, веб-	До 10.11.2017	Руководители ПОО

	камерами, компьютерами и другим техническим оборудованием площадок для проведения мероприятий регионального чемпионата и онлайн-трансляций)		<i>Контроль:</i> Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
27.	Подготовка сценарного плана церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата и согласование с Союзом ВСР	До 13.11.2017	Титов В.Ф. Руднева Е.Л.
28.	Утверждение Союзом ВСР эскизного дизайн-проекта площадок соревнований, планировки площадок соревнований	До 13.11.2017	Руднева Е.Л.
29.	Подготовка писем в территориальные органы управления образования Кемеровской области о приглашении учащихся общеобразовательных учреждений и их родителей для участия в мероприятиях профориентационной направленности	До 16.11.2017	Оргкомитет
30.	Утверждение приказами руководителей ПОО: - состава технического персонала в местах проведения чемпионата на весь период его проведения, - графика дежурства технического персонала в местах проведения чемпионата (на случай возникновения поломок и неисправностей) для осуществления эксплуатационного и коммунального обслуживания, уборки помещения, обеспечения работоспособности вентиляции, канализации, водоснабжения, отопления, беспрепятственного входа и выхода в помещение участников и зрителей чемпионата	До 20.11.2017	Руководители ПОО
31.	Утверждение кандидатур технических экспертов по каждой компетенции, отвечающих за техническое состояние оборудования и соблюдение всеми присутствующими на конкурсном участке лицами ОТ и ТБ	До 20.11.2017	Титов В.Ф. Руднева Е.Л.
32.	Формирование реестра социальных партнеров из бизнес-сообщества, органов государственной и исполнительной власти	До 20.11.2017	Пфетцер С.А. Руднева Е.Л. Руководители ПОО
33.	Подготовка плана по медиа-сопровождению соревнований и согласование с Союзом ВСР	До 20.11.2017	Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
34.	Подготовка фото и видеоматериалов о деятельности ПОО, участии в движении WSR обучающихся и экспертов для проведения презентаций и круглых столов: - стенд;	До 20.11.2017	Руководители ПОО

	- видеоролик (до 5 мин.); - слайд-презентация (до 5 мин.)		
35.	Организовать привлечение социальных партнеров из бизнес-сообщества для спонсорской поддержки проведения чемпионата	До 20.11.2017	Пфетцер С.А. Руднева Е.Л. Руководители ПОО
36.	Приглашение социальных партнеров ПОО, представителей организаций высшего образования для участия в работе круглых столов	До 20.11.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л.
37.	Проведение организационной и подготовительной работы по обеспечению безопасности проведения мероприятий: дежурство полиции, медицинского персонала, пожарной службы, других необходимых служб	До 20.11.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
38.	Проведение подготовительной работы по организации заезда, расселения, питания участников соревнований, экспертов, тим-лидеров и гостей чемпионата	До 20.11.2017	Руководители ПОО
39.	Разработка и выпуск сувенирной продукции для участников и гостей регионального чемпионата (буклеты, программы) Разработка дизайна и изготовление баннеров, пресс-воллов	До 20.11.2017	Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
40.	Приглашение представителей СМИ для освещения мероприятий регионального чемпионата	До 20.11.2017	Барков В.А. Титов В.Ф.
41.	Проведение репетиции церемонии открытия регионального чемпионата	До 20.11.2017	Оргкомитет
42.	Оформление заявок на организацию трансфера, утверждение графиков и маршрутов движения участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	До 20.11.2017	Руднева Е.Л. Титов В.Ф. Руководители ПОО
43.	Подготовка и приемка площадок для проведения соревнований по каждой компетенции	До 20.11.2017 (ПОО г. Новокузнецка) До 21.11.2017 (ПОО г. Кемерово) До 22.11.2017 (ПОО г. Юрги, г. Тайга)	Оргкомитет Руководители ПОО
44.	Подготовка и приемка мест для проживания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата	До 20.11.2017 (ПОО г. Новокузнецка) До 21.11.2017 (ПОО г. Кемерово)	Оргкомитет Руководители ПОО

		До 22.11.2017 (ПОО г. Юрги, г. Тайга)	
45.	Комплектование раздаточных пакетов для участников, экспертов, тим-лидеров, гостей чемпионата (информация о проживании, питании, проезде; майки, бейджи, значки и другая сувенирная и раздаточная продукция)	До 21.11.2017	Титов В.Ф. Руднева Е.Л.
46.	Разработка плана-графика работы представителей Союза ВСР, обеспечение проживания, питания	До 21.11.2017	Руднева Е.Л.
47.	Подготовка актового зала, конференц-зала, аудиторного фонда, помещений лабораторий, мастерских, полигонов для проведения мероприятий конгрессной части чемпионата и досуговой программы: - круглых столов; - презентаций; - интерактивных стендов и т.д.	До 24.11.2017	Руководители ПОО <i>Контроль:</i> Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
48.	Подготовка помещений для размещения: - оргкомитета; - экспертов; - участников; - тим-лидеров; - волонтеров и оснащение техническим оборудованием (утюги, гладильные доски, вешалки и др.)	До 24.11.2017	Руководители ПОО <i>Контроль:</i> Оргкомитет
49.	Подготовка бланков дипломов, сертификатов победителей, участников, экспертов, благодарственных писем ДОиН КО	До 24.11.2017	Руднева Е.Л.
50.	Установка оборудования (интерактивные стенды) для проведения мероприятий деловой программы	До 24.11.2017	Руководители ПОО <i>Контроль:</i> Титов В.Ф.
51.	Подготовка и проведение интернет-трансляции проведения регионального чемпионата на сайте Кемеровского РКЦ ВСР	26.11. – 2.12. 2017	Руднева Е.Л. Руководители ПОО
52.	Заезд, регистрация и размещение участников, экспертов, тим-лидеров и гостей РЧ	26.11.2017	Руководители ПОО <i>Контроль:</i> Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
53.	Трансфер участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата к месту проведения церемоний открытия, закрытия регионального чемпионата, конкурсных площадок и досуговой программы	26.11. – 2.12. 2017	Руководители ПОО <i>Контроль:</i> Руднева Е.Л. Титов В.Ф.

54.	Проведение церемонии открытия регионального чемпионата	26.11.2017	Оргкомитет
55.	Организация питания участников, экспертов, тим-лидеров и гостей регионального чемпионата	26.11. – 2.12. 2017	Руководители ПОО
56.	Проведение технической съемки экспертов, соревнований, мероприятий деловой программы, церемоний открытия и закрытия регионального чемпионата	26.11. – 2.12. 2017	Титов В.Ф.
57.	Знакомство участников с рабочими местами и оборудованием	26.11.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
58.	Совещание экспертных групп	26.11. – 1.12. 2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
59.	Инструктаж по технике безопасности	26.11.2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
60.	Выполнение конкурсных заданий	27.11. – 1.12. 2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
61.	Подведение итогов дня экспертами на конкурсных площадках	27.11. – 1.12. 2017	Руднева Е.Л. Титов В.Ф. при участии руководителей ПОО
62.	Совещание экспертных групп по подведению итогов выполнения конкурсных заданий и определение лидеров по каждой компетенции	1.12.2017	Руднева Е.Л. Титов В.Ф. при участии руководителей ПОО
63.	Проведение мастер-классов участников Национальных чемпионатов WSR по компетенциям	27.11. – 1.12. 2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л.
64.	Работа интерактивных стендов по компетенциям	27.11. – 1.12. 2017	Руководители ПОО
65.	Проведение круглых столов по заявленным темам	27.11. – 1.12. 2017	Руководители ПОО Контроль: Руднева Е.Л.

66.	Проведение интерактивного профессионального урока для обучающихся «Основы выбора рабочей профессии» на площадках регионального чемпионата	27.11. – 1.12. 2017	Руднева Е.Л.
67.	Работа интерактивного стенда «Профориентир» на площадках регионального чемпионата	27.11. – 1.12. 2017	Руднева Е.Л.
68.	Презентация лабораторий, мастерских, учебных комплексов ПОО	27.11. – 1.12. 2017	Руководители ПОО
69.	Анкетирование участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	27.11. – 1.12. 2017	Руднева Е.Л.
70.	Организация досуговых мероприятий и развлекательно-познавательной программы для участников регионального чемпионата	27.11. – 1.12. 2017	Титов В.Ф. при участии руководителей ПОО
71.	Подготовка видеосюжета о региональном чемпионате для церемонии закрытия	27.11. – 1.12. 2017	Титов В.Ф.
72.	Проведение репетиции церемонии закрытия регионального чемпионата	До 29.11.2017	Оргкомитет
73.	Заполнение сертификатов регионального чемпионата по каждой компетенции: -участникам; - экспертам; - тим-лидерам	До 30.11.2017	Руднева Е.Л.
74.	Заполнение бланков благодарственных писем ДОиН КО по каждой компетенции: -участникам; - экспертам; - тим-лидерам	До 30.11.2017	Оргкомитет
75.	Заполнение дипломов победителей и призеров регионального чемпионата по каждой компетенции	1.12.2017	Руднева Е.Л.
76.	Вручение сертификатов регионального чемпионата, благодарственных писем ДОиН КО по каждой компетенции: -участникам; - экспертам; - тим-лидерам	2.12.2017	ДОиНКО Руднева Е.Л. Титов В.Ф.
77.	Заезд и регистрация участников, экспертов, тим-лидеров на церемонию закрытия регионального чемпионата	2.12.2017	Оргкомитет
78.	Проведение церемонии закрытия регионального чемпионата	2.12.2017	Оргкомитет
79.	Организация отъезда участников, экспертов, тим-лидеров, гостей регионального чемпионата	2.12.2017	Оргкомитет Руководители ПОО
80.	Демонтаж оборудования с конкурсных площадок регионального чемпионата	2.12.2017	Руководители ПОО
81.	Размещение информации об итогах регионального чемпионата на сайтах ДО и Н КО и Кемеровского РКЦ ВСП	До 5.12.2017	Барков В.А. Руднева Е.Л.

82.	Подготовка для представления в Союз ВСР документации по проведению регионального чемпионата: - регистрационных ведомостей участников соревнований; - листов прохождения техники безопасности; - итоговых протоколов заседания экспертных комиссий по компетенциям; - списка победителей соревнований; - конкурсных заданий по каждой компетенции; - инфраструктурных листов по каждой компетенции; - видеоролики 1, 5, 10 мин.	До 6.12.2017	Руднева Е.Л. Титов В.Ф. при участии руководителей ПОО
83.	Подготовка и отправка в Союз ВСР списка СМИ, в которых размещены информационные материалы о соревнованиях	До 7.12.2017	Барков В.А. Титов В.Ф.
84.	Подготовка отчета о проведении регионального чемпионата для Союза ВСР	До 12.12.2017	Руднева Е.Л.
85.	Проведение совещания по итогам подготовки и проведения регионального чемпионата	До 15.12.2017	Оргкомитет
86.	Контроль по итогам исполнения смет	До 20.12.2017	Пфетцер С.А. Якимова Л.В.
87.	Подготовка проекта приказа по итогам регионального чемпионата	До 20.12.2017	Руднева Е.Л.